

ПЛАН

Адаптации объекта социальной инфраструктуры к потребностям инвалидов и других маломобильных групп населения
Муниципального Общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школа №42 на период 2023-2028

г.г.

№ п/п	Выявленные нарушения и замечания	Мероприятия по временному приспособлению объекта	Перечень мероприятий по адаптации объекта	Срок исполнения	Альтернативный способ оказания услуги в случае невозможности адаптации объекта
1	Отсутствуют информационные знаки, указатели, схемы движения по территории	Текущий ремонт	Разместить информацию	2024	
2	Отсутствуют акустические средства	Текущий ремонт	Установить индукционную петлю, монитор с информацией	2024	
3	Отсутствуют тактильные таблички внутри школы	Текущий ремонт	Разместить тактильные обозначения	2024	
4	Отсутствует пандус с ограждающими бортиками	Капитальный ремонт	Установить пандус	2024	
5	Территория прилегающая к зданию: разноуровневая дорожка (асфальт, бетон, земля) в некоторых местах отсутствие покрытия	Капитальный ремонт	Укладка асфальта	2024	
6	Присутствует автостоянка и парковка возле территории школы	Капитальный ремонт	Ремонт парковки возле территории школы, установка знака и разметки	2024	
7	Санитарно-гигиеническое помещение	Капитальный ремонт	Капитальный ремонт в соответствии с требованиями для инвалидов и МГН	2024	

*Невозможность адаптации объекта может быть признана в случае при особых технических условий.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 236974096600190725148554730312779445101175801470

Владелец Золотухина Ольга Николаевна

Действителен с 24.09.2024 по 24.09.2025