

"СОГЛАСОВАНО"

И.о. и. Исаева
СП «КТС» АО «ДК»

08.04.2025
(дата)

И.И. Захаров

«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. директора МОУ СОШ № 42

Т.В.Маркова

01.04.2025

(дата)

План подготовки Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42

(наименование организации)

к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
1.	Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок: устранение ранее выявленных нарушений выполнение корректировки диаметров сопел, дросселирующих шайб.	01.06.2025	10.06.2025	
2.	Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок: систем отопления систем вентиляции.	21.05.2025	30.05.2025	
3.	Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.	01.06.2025	10.06.2025	
4.	Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения: произвести ремонт запорной арматуры - задвижек, вентилялей на элеваторных узлах; выполнить ремонт запорной арматуры систем ГВС; выполнить ремонт запорной арматуры систем отопления и вентиляции; выполнить электроосвещение в коридорах на подходе и в элеваторном узле; выполнить ремонт помещений элеваторных узлов; выполнить ремонт оборудования элеваторных узлов; прочистить и заполнить маслом карманы для замера температуры на элеваторе; врезать вентили для замера давления, карманы для замера температуры на элеваторе; выполнить нумерацию запорной арматуры (вывесить таблички, схему элеваторного узла).	11.06.2025	20.06.2025	
5.	Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии: выполнить ремонт оборудования трубопроводов и оборудования тепловых сетей (стояки, розливы, теплоотраза (при наличии)); восстановить тепловую изоляцию на тепловых сетях (трубопроводы, проходящие по подвальному, чердачным помещениям; стояках; розливах СО и ГВС); восстановить тепловую изоляцию системы отопления.	21.06.2025	30.06.2025	
6.	Состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов: заделать межпанельные и компенсационные швы; заделать вентиляционные окна; обеспечить целостность остекления оконных проемов.	01.07.2025	10.07.2025	
7.	Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки: выполнить ремонт трубопровода и оборудования; восстановить антикоррозийное покрытие, тепловую изоляцию трубопроводов в тепловых пунктах.	11.07.2025	20.07.2025	
	Наличие и работоспособность приборов учета:			

№ п/п	Мероприятие	Дата начала работ	Дата окончания работ	Примечание
8	на тепловом вводе обеспечить работоспособность прибора учета тепловой энергии, при их наличии.	11.07.2025	20.07.2025	
9.	Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.	01.08.2025	10.08.2025	
10.	Работоспособность защиты систем теплоснабжения: обеспечить работоспособность защиты систем теплоснабжения, работоспособность автоматических регуляторов.	01.08.2025	10.08.2025	
11.	Наличие паспортов теплоснабжающих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности теплоснабжающей установки.	01.06.2025	10.06.2025	
12.	Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.	21.07.2025	30.07.2025	
13.	Плотность оборудования тепловых пунктов: выполнить набивку сальниковых уплотнений на оборудовании.	21.07.2025	30.07.2025	
14.	Наличие пазов на расчетных шайбах и сонлах элеваторов.	01.08.2025	10.08.2025	
15.	Проведение испытания оборудования теплоснабжающих установок на плотность и прочность.	01.06.2025	10.06.2025	
16.	Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий.	21.08.2025	30.08.2025	
17.	Проведение осмотра теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта, порядка в тепловом пункте, наличия проходов к теплому пункту.	11.06.2025	20.06.2025	
18.	Обеспечить отсутствие задолженности за поставленную тепловую энергию (мощность), теплоноситель.	21.08.2025	30.08.2025	

* – график проведения мероприятий по подготовке к ОЗП является приложением к Плану мероприятий по подготовке к отопительному периоду (далее – План)

График проведения мероприятий по подготовке к ОЭП 2025-2026 гг.
Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 42

№ п/п	Адрес объекта	Кол-во ЭУ	п.1 Плана	п.2 Плана	п.4 Плана	п.5 Плана	п.6 Плана	п.7 Плана	п.8 Плана	п.9 Плана	п.10 Плана	п.12 Плана	п.13 Плана	п.14 Плана	п.15 Плана	п.17 Плана
1	улица Парогова, 30	1	01.06-10.06	21.05-30.05	11.06-20.06	21.06-30.06	01.07-10.07	11.07-20.07	11.07-20.07	01.08-10.08	01.08-10.08	21.07-30.07	21.07-30.07	01.08-10.08	01.06-10.06	11.06-20.06